

Додаткова угода № 1
до договору від 21.07.2023 року № 21/07/23

м. Хмельницький

25 вересня 2023 року

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс», в особі директора Зіміна Олександра Леонідовича, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Будпартнер Плюс» в особі директора Данилюка Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (далі – **Виконавець**), разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору від 21.07.2023 року № 21/07/23 про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони домовилися внести зміни у п. 3.1. розділу 3 Сума, що визначена у договорі та викласти його в наступній редакції:

«3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є динамічною та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі і становить 1 448 478,01 (один мільйон чотириста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят вісім грн. 01 коп.) гривень з ПДВ.»

2. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними та сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

3. Дана додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами і діє протягом строку дії Договору від 21.07.2023 року № 21/07/23.

4. Дана додаткова угода складена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору від 21.07.2023 року № 21/07/23.

16. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

Хмельницьке комунальне підприємство
«Спецкомунтранс»

29008, м. Хмельницький, вул. Князя
Святослава Хороброго, 1
ЄДРПОУ 03356565
р/р UA 153204780000026001924437619 в
ПАТ АБ «Укргазбанк»
ПІН 033565622259
Тел (0382) 671898

м.п.



Зімін О. Л.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будпартнер Плюс»

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам'янецька, 74
ЄДРПОУ 43635027
р/р UA 733052990000026003046002396
в КБ «Приватбанк»
Тел. +38 067 697 94 44; +38 063 122 70 71
e-mail: budpartnerpluskhm@gmail.com

м.п.



Данилюк В. В.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Замовник Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Будпартнер Плюс"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Ландшафтні роботи (вкладання бруківки та зведення огорожі) ділянки площею 0,1123 га кадастровий номер 6810100000:24:001:0119 по вулиці Пілотській, м. Хмельницький, код ДК: 021:2015- 45112000-5 «Землерийні та інші земляні роботи», що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 25 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		1131,27302	1131,27302	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		104,17463	104,17463	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		893,04414	893,04414	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		134,05425	134,05425	-
2	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		53,95967	53,95967	-
3	Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
7	Розрахунок N9 Разом		1185,23269	1185,23269	-
8	Розрахунок N10 Прибуток		14,31994	14,31994	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		7,51238	-	7,51238

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		1207,06501	1199,55263	7,51238
12			1207,06501	1199,55263	7,51238
			241,41300	-	241,41300
		1448,47801	-	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника



О. Л. Зімін

Керівник підприємства
підприємства організації



В. Данилюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ландшафтні роботи (вкладання бруківки та зведення огорожі) ділянки площею 0,1123 га кадастровий номер 6810100000:24:001:01119 по вулиці Пілотській, м. Хмельницький, код ДК: 021:2015- 45112000-5 «Землерийні та інші земляні роботи»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог пошлучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіону України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нараховування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

8,33	грн./люд.год
4,37	грн./люд.год
1,71908	тис.люд.год
1,636	тис.люд.год
139,70054	тис.грн.
14003,00	грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

1448,47801	тис.грн.
1199,55263	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
7,51238	тис.грн.
241,41300	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Ландшафтні роботи (вкладання бруківки та зведення огорожі) ділянки площею 0,1123 га кадастровий номер 6810100000:24:001:0119 по вулиці Пілотській, м. Хмельницький, код ДК: 021:2015- 45112000-5 «Землерийні та інші земляні роботи»

102 Спецкомунтранс розрах. Матеріали за рахунок підрядника

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на загально-будівельні роботи

Ландшафтні роботи (вкладання бруківки та зведення огорожі) ділянки площею 0,1123 га кадастровий номер 6810100000:24:001:0119 по вулиці Пілотській, м. Хмельницький, код ДК: 021:2015- 45112000-5 «Землерийні та інші земляні роботи»

1185,23269 тис. грн.
1,71908 тис.люд.год.
139,70054 тис. грн.
3,3 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2023 р.

№ ч.ч..	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноколовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,38	62981,29 3100,55	59880,74 15192,23	23932,89	1178,21	22754,68 5773,05	45,9000 171,0540	17,44 65
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	665	118,68	118,68 14,92	78922,20	-	78922,20 9921,80	-	107,07
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,175	39779,62 1251,70	38527,92 9774,84	6961,43	219,05	6742,38 1710,60	18,5300 110,0580	3,24 19,26
4	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,175	8897,01	8897,01 2257,24	1556,98	-	1556,98 395,02	-	25,4150 4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,175	7613,66	7613,66	1332,39	-	1332,39	-	-
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,75	2879,70	1517,76	7919,18	3745,34	4173,84	18,3600	50,49
7	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	1,111	1361,94	418,66	854,47	-	1151,32	5,1175	14,07
8	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04113	769,10	769,10	853,46	853,46	854,47	2,1970	2,44
	п.1.3.180				20750,27	195,13			216,79	314,1600	12,92
	к(ТРУД)=1,2				20750,27	-			-	-	-
9	КБ6-1-20	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ І ВКЛАДАННЯ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЇ	100м3	0,21565	272122,56	5,46	58683,23	6147,49	1,18	369,9300	79,78
10	С124-21	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	Т	0,339	28506,81	1,16	10700,83	-	0,25	0,0139	-
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,158	31565,88	-	5195,40	-	-	-	-
12	С147-29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,158	32882,31	-	5195,40	-	-	-	-
13	КБ27-66-4	В'язальний дріт	100кг	0,05	5751,23	-	287,56	-	-	-	-
14	КБ27-12-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,08	32630,56	641,97	35241,00	6509,30	693,33	81,2500	87,75
15	КБ27-13-1	Улаштування вирінювальних шарів основи із щбенево-піщаної суміші автогрейдером (товщ. 100мм)	100м3	0,899	6027,13	156,64	95221,80	1110,91	169,17	1,4550	1,57
16	КБ27-13-4	Улаштування основи з товщиною 15 см щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,899	105919,69	1670,15	188760,67	2078,43	1501,46	17,1200	15,39
17	КБ27-65-3	Улаштування основи з товщиною 15 см щебеню на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,899	1235,72	345,03	56593,70	-	310,18	3,9032	3,51
	н1=5				209967,38	3369,34			3029,04	32,0300	28,79
					2311,93	583,37			524,45	6,6318	5,96
					62951,83	295,81			265,93	0,8450	0,76
					-	75,05			67,47	-	-
					0,899	9067,77	381195,17	51577,63	8151,93	709,3500	637,71
					57372,23	3620,29			3254,64	47,1489	42,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП110-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1568,01	-	6272,04	-	-	-	-	
34	КБ23-13-1	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0203	58847,24 30009,55	25477,44 6374,74	1194,60	609,19	517,19 129,41	394,2400 61,3888	8 1,25	
35	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1141,00	-	1141,00	-	-	-	-	
36	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	411,52	-	411,52	-	-	-	-	
37	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (Мурування основи для вкладавання люка каналізаційного)	1 м3	0,0756	3432,17 639,60	297,82 72,67	259,47	48,35	22,52 5,49	8,2000 0,6750	0,62 0,05	
38	С-113-753А	Люк для колодязів легкий	шт	5	2003,40	-	10017,00	-	-	-	-	
39	КБ23-1-1	Трубопроводи до септику Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,009	9335,76 1156,60	-	84,02	10,41	-	16,3200	0,15	
40	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,04	8328,26 7927,63	178,17 50,79	333,13	317,11	7,13 2,03	91,8400 0,5722	3,67 0,02	
41	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	4	210,35	-	841,40	-	-	-	-	
42	С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	1	97,08	-	97,08	-	-	-	-	
43	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	55,44	-	55,44	-	-	-	-	
44	КБ47-25-4	ОЗЕЛЕНЕННЯ Підготовка ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,8	9783,84 4325,04	-	17610,91	7785,07	-	62,8000	113,04	
45	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєртіанських та звичайних вручну	100м2	1,8	1612,83 605,64	-	2903,09	1090,15	-	8,2400	14,83	
							1131273,02	104174,63	134054,25	8,2400	1356,85	
							1131273,02	1131273,02	24760,48			279,28
Разом прями витрати по кошторису												
Разом будівельні роботи, грн.												
в тому числі:												

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							893044,14 128935,11 53959,67 82,95 10765,43 1185232, 69				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1185232, 69				
		Всього по кошторису					1719,08				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					139700,54				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
 Ландшафтні роботи (вкладання бруківки та зведення огорожі) ділянки площею 0,1123 га кадастровий номер 6810100000.24:001:0119 по вулиці Пілотській, м. Хмельницький, код ДК: 021:2015- 45112000-5 «Землерийні та інші земляні роботи»

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1356,85	76,78				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	171,36	86,13				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	107,92	92,67				
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	82,95	129,81				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1719,08					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,246906	368,32				
					459,26				

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,6338	<u>661,82</u> 3728,56				
9	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0021565	<u>545,67</u> 1,18				
10	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,68113	<u>1026,3</u> 1725,34				
11	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	34,60251	<u>87,34</u> 3022,18				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,12	<u>13,94</u> 43,49				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	12,282	<u>341,07</u> 4189,02				
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	80,73711	<u>455,09</u> 36742,65				
15	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	34,60251	<u>84,44</u> 2921,84				
16	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	21,04559	<u>79,61</u> 1675,44				
17	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	670,25	<u>118,68</u> 79545,27				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:					134054,23				
Бензин			кг	65,041					
Дизельне паливо			кг	432,571					
Електроенергія			кВт-год	85,741					
Мастильні матеріали			кг	28,91					
Гідравлічна рідина			кг	2,571					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат							
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,369685					
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	49,266					
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	62,17484					
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,23475					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
22	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	Т	0,000222	447946,75 99,44	438942,22 97,45	221,26 0,05	8783,27 1,94	15 км.
23	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	Т	0,0040542	44795,1 181,61	43695,50 177,15	221,26 0,90	878,34 3,56	15 км.
24	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	Т	0,00009	48913,47 4,40	47733,12 4,30	221,26 0,02	959,09 0,08	15 км.
25	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	Т	0,00108	48913,47 52,83	47733,12 51,55	221,26 0,24	959,09 1,04	15 км.
26	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,024	130,53 3,13	127,72 3,07	0,25 0,01	2,56 0,05	15 км.
27	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	Т	0,00224	41776,4 93,58	40663,51 91,09	293,74 0,66	819,15 1,83	15 км.
28	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	Т	0,004313	25839,34 111,45	25156,17 108,50	176,52 0,76	506,65 2,19	15 км.
29	С111-849	Пластина гума рулонна вулканізована	кг	1,1	198,33 218,16	194,19 213,61	0,25 0,28	3,89 4,27	15 км.
30	+С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	Т	4,661315	4821,26 22473,41	4500,00 20975,92	226,73 1056,86	94,53 440,63	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31 +С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка З42		Т	0,001163	65732,35 76,45	64218,27 74,69	225,21 0,26	1288,87 1,50	15 км.
32 С111-1640	Круги армовані абразивні відрізки, діаметр 500х4 мм		шт	7,6415	518,88 3965,02	505,28 3861,10	3,43 26,21	10,17 77,71	15 км.
33 С111-1668	Оліфа натуральна		кг	0,67	225,18 150,87	220,46 147,71	0,3 0,20	4,42 2,96	15 км.
34 С111-1870	Шайби		Т	0,000037	29832,12 11,04	29025,92 10,74	221,26 0,08	584,94 0,22	15 км.
35 +С112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт		м3	0,069008	6972,12 481,13	6700,00 462,35	135,41 9,34	136,71 9,44	15 км.
36 +С112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт		м3	0,0003248	6972,12 2,26	6700,00 2,18	135,41 0,04	136,71 0,04	15 км.
37 +С112-58	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт		м3	0,0648	6972,12 451,79	6700,00 434,16	135,41 8,77	136,71 8,86	15 км.
38 +С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм		м	4	210,35 841,40	205,00 820,00	1,23 4,92	4,12 16,48	15 км.
39 +С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45		шт	1	97,08 97,08	95,06 95,06	0,12 0,12	1,9 1,90	15 км.
40 +С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм		шт	1	55,44 55,44	54,31 54,31	0,04 0,04	1,09 1,09	15 км.
41 &С113-753А	Люк для колодязів легкий		шт	5	2003,4 10017,00	1950,00 9750,00	14,12 70,60	39,28 196,40	15 км.
42 &С121-77-1	Секція огорожі 200х50х3,0/4,0 2,03мх2,5м оц. + ПП RAL 6005		шт	55	786,81 43274,55	770,95 42402,25	10 550,00	5,86 322,30	15 км.
43 &С123-400-2	Ворота металеві розсувні з хврткою, металеві (шириною 4м)		шт	1	28215,86 28215,86	28215,858 28215,86	- -	- -	-

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	M2	9,66112	<u>438,87</u> 4239,98	<u>427,15</u> 4126,75	<u>3,11</u> 30,05	<u>8,61</u> 83,18	15 км.
45	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	T	0,158	<u>32882,31</u> 5195,40	<u>32061,04</u> 5065,64	<u>176,52</u> 27,89	<u>644,75</u> 101,87	15 км.
46	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	T	0,339	<u>31565,88</u> 10700,83	<u>30770,42</u> 10431,17	<u>176,52</u> 59,84	<u>618,94</u> 209,82	15 км.
47	&C124-31A	Швелер 10 міра	T	0,025	<u>38925,77</u> 973,14	<u>37986,00</u> 949,65	<u>176,52</u> 4,41	<u>763,25</u> 19,08	15 км.
48	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	T	0,0001064	<u>54189,63</u> 5,77	<u>52883,83</u> 5,63	<u>243,26</u> 0,03	<u>1062,54</u> 0,11	15 км.
49	&C130-47-2	Комплект для кріплення сітки	шт	55	<u>21,47</u> 1180,85	<u>20,83</u> 1145,65	<u>0,22</u> 12,10	<u>0,42</u> 23,10	15 км.
50	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,05	<u>5751,23</u> 287,56	<u>5620,81</u> 281,04	<u>17,65</u> 0,88	<u>112,77</u> 5,64	15 км.
51	&C1416-8503-1	Стовп 60*40мм 2,5м оц. + ПП RAL6005	шт	60	<u>515,66</u> 30939,60	<u>491,20</u> 29472,00	<u>14,35</u> 861,00	<u>10,11</u> 606,60	
52	&C1416-8684-1	Поробрик 100.20.8	шт	108	<u>150,64</u> 16269,12	<u>100,00</u> 10800,00	<u>47,69</u> 5150,52	<u>2,95</u> 318,60	15 км.
53	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	M3	13,485	<u>1087,87</u> 14669,93	<u>670,00</u> 9034,95	<u>396,54</u> 5347,34	<u>21,33</u> 287,64	15 км.
54	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	M3	226,548	<u>994,54</u> 225311,05	<u>578,50</u> 131058,02	<u>396,54</u> 89835,34	<u>19,5</u> 4417,69	15 км.
55	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	M3	2,7869	<u>921,81</u> 2568,99	<u>600,00</u> 1672,14	<u>303,74</u> 846,49	<u>18,07</u> 50,36	15 км.
56	&C1421-9599-1	Відсів гранітний	M3	49,8945	<u>726</u> 36223,41	<u>340,00</u> 16964,13	<u>371,76</u> 18548,78	<u>14,24</u> 710,50	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57 +С1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	М3	113,274	817,57 92609,42	405,00 45875,97	396,54 44917,67	16,03 1815,78	15 км.	
58 +С1421-10634	Пісок природний, рядовий	М3	0,25036	743,56 186,16	405,00 101,40	323,98 81,11	14,58 3,65	15 км.	
59 С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,029786	5345,97 159,24	4585,69 136,59	655,46 19,52	104,82 3,13	15 км.	
60 +С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	М3	27,1803	2160,11 58712,44	1675,21 45532,71	442,54 12028,37	42,36 1151,36	15 км.	
61 С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	М3	0,38786	2387,5 926,02	1898,15 736,22	442,54 171,64	46,81 18,16	15 км.	
62 +С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	М3	0,123373	1683,26 207,67	1244,59 153,55	405,66 50,05	33,01 4,07	15 км.	
63 +С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	М3	0,027	2467,47 66,62	1313,39 35,46	1105,7 29,85	48,38 1,31	50 км.	
64 +С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	М3	0,018144	1618,51 29,37	1181,11 21,43	405,66 7,36	31,74 0,58	15 км.	
65 &С1426-11786-1	Плити бетонні тротуарні, товщина 60мм, бетон В25 [М350] [МР3150]	М2	907,99	282,2 256234,78	250,00 226997,50	26,67 24216,09	5,53 5021,19	15 км.	
66 С1429-110	Земля рослинна	М3	27	363,92 9825,84	133,58 3606,66	223,2 6026,40	7,14 192,78	15 км.	
67 С1429-117	Суміш насіння газонних трав	Ц	0,036	50359,63 1812,95	49352,43 1776,69	19,76 0,71	987,44 35,56	15 км.	
68 +К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1141 1141,00	1100,00 1100,00	18,63 18,63	22,37 22,37	15 км.	
69 +К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1409,65 2819,30	1292,59 2585,18	89,42 178,84	27,64 55,28	15 км.	

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП110-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1568,01</u> 6272,04	<u>1500,00</u> 6000,00	<u>37,26</u> 149,04	<u>30,75</u> 123,00	15 км.
71	+K585521- Л048 варіант 1	Плити дниц ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2180,31</u> 2180,31	<u>2070,50</u> 2070,50	<u>67,06</u> 67,06	<u>42,75</u> 42,75	15 км.
72	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>411,52</u> 411,52	<u>396,00</u> 396,00	<u>7,45</u> 7,45	<u>8,07</u> 8,07	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
73	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,3317	-	-	-	-	
74	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0323	<u>184,55</u> 5,97	<u>184,55</u> 5,97			
		Разом	грн.		5,97	5,97			
		Разом по розділу III	грн.		893044,18	666191,65	210424,82	16427,71	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	кВт-год	105,073					
		Електроенергія	кг	28,942					
		Масляні матеріали	кг	2,571					
		Гідравлічна рідина	л	87,893					
		Бензин	л	508,907					
		Дизельне паливо							

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 липня" 2023 р.

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№	Назва	Код	Єд.	Ціна	С	Т
1	Електроенергія	1000-0001-001	кВт.год	0,1000	1000	0,1000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ландшафтні роботи (вкладання бруку та зведення огорожі) ділянки площею 0,1123 га кадастровий номер 6810100000:24:001:0119 по вулиці Пілотській, м. Хмельницький, код ДК: 021:2015-45112000-5 «Землерийні та інші земляні роботи»

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загально-будівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість на трудові роботи, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості до трудових витрат працівників, що обслуговують машини)	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесок на загальноновиробничих витрат	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-18-5	0,38	216,9540	0,049476	10,7340	129,79	1393,17	18292,78	4330,91	5,850108	1269,20	6993,28
2	С311-10	665	82,44	0,049476	4,08	129,79	529,40	6951,26	1645,75	5,850108	482,30	2657,45
3	КБ1-13-5	0,175	107,07	0,049476	0,0080	129,79	1,03	14,92	3,51	5,850108	0,94	5,48
4	КБ1-24-2	0,175	128,5880	0,049476	5,3	129,79	684,95	9921,80	2334,15	5,850108	625,10	3644,20
			22,5	0,049476	6,3620	129,79	825,73	11026,54	2607,50	5,850108	752,25	4185,48
			25,4150	0,049476	1,11	129,79	144,50	1929,65	456,32	5,850108	131,64	732,46
			4,45		1,2574		163,20	2257,24	532,50	5,850108	148,68	844,38
					0,22		28,56	395,02	93,19		26,02	147,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-24-10	0,175	21,7490 3,81	0,049476	1,0761 0,19	129,79	139,66 24,44	1931,65 338,04	455,69 79,74	5,850108	127,23 22,27	722,58 126,45
6	КБ1-134-1	2,75	23,4775 64,56	0,049476	1,1616 3,19	129,79	150,76 414,59	1780,60 4896,66	424,90 1168,48	5,850108	137,35 377,71	713,01 1960,78
7	КБ1-145-2	1,111	2,1970 2,44	0,049476	0,1087 0,12	129,79	14,11 15,68	195,13 216,79	46,03 51,13	5,850108	12,85 14,28	72,99 81,09
8	КБ1-164-2	0,04113	314,1600 12,92	0,049476	15,5434 0,64	129,79	2017,38 82,97	20750,27 863,46	5008,88 206,02	5,850108	1837,87 75,59	8864,13 364,58
9	КБ6-1-20	0,21565	369,9439 79,78	0,049476	18,3033 3,95	129,79	2375,59 512,30	28507,97 6147,74	6794,38 1465,21	5,850108	2164,21 466,71	11334,18 2444,22
13	КБ27-66-4	1,08	82,7050 89,32	0,0544236	4,5011 4,86	129,79	584,20 630,94	6183,77 6678,47	1488,95 1608,07	7,179678	593,80 641,30	2666,95 2880,31
14	КБ27-12-4	0,899	21,0232 18,9	0,0544236	1,1442 1,03	129,79	148,50 133,50	1580,75 1421,09	380,44 342,01	7,179678	150,94 135,70	679,88 611,21
15	КБ27-13-1	0,899	38,6618 34,75	0,0544236	2,1041 1,89	129,79	273,09 245,51	2895,30 2602,88	697,05 626,65	7,179678	277,58 249,54	1247,72 1121,70
16	КБ27-13-4	0,899	0,8450 0,76	0,0544236	0,0460 0,04	129,79	5,97 5,37	75,05 67,47	17,82 16,01	7,179678	6,07 5,46	29,86 26,84
17	КБ27-65-3	0,899	756,4989 680,1	0,0544236	41,1714 37,01	129,79	5343,64 4803,93	60992,52 54832,27	14593,96 13119,97	7,179678	5431,42 4882,85	25369,02 22806,75
18	КБ1-165-2	0,0378	476,0000 17,99	0,049476	23,5506 0,89	129,79	3056,63 115,54	32153,80 1215,41	7746,29 292,81	5,850108	2784,65 105,26	13587,57 513,61
19	КР18-72-1	2,7	78,3700 211,6	0,049476	3,8774 10,47	129,79	503,25 1358,78	5710,82 15419,21	1367,10 3691,16	5,850108	458,47 1237,87	2328,82 6287,81
23	КБ10-34-1	0,1	345,4090 34,54	0,049476	17,0895 1,71	129,79	2218,04 221,80	28455,48 2845,55	6748,17 674,82	5,850108	2020,68 202,07	10986,89 1098,69
26	КБ1-18-5	0,003	216,9540 0,65	0,049476	10,7340 0,03	129,79	1393,17 4,18	18292,78 54,88	4330,91 12,99	5,850108	1269,20 3,81	6993,28 20,98
27	С311-10	5,25	0,1610 0,85	0,049476	0,0080 0,04	129,79	1,03 5,41	14,92 78,33	3,51 18,42	5,850108	0,94 4,94	5,48 28,77
28	КБ1-166-1	0,01	150,4500 1,5	0,049476	7,4437 0,07	129,79	966,11 9,66	9786,77 97,87	2365,63 23,66	5,850108	880,15 8,80	4211,89 42,12
29	КБ1-134-1	0,01	23,4775 0,23	0,049476	1,1616 0,01	129,79	150,76 1,51	1780,60 17,81	424,90 4,25	5,850108	137,35 1,37	713,01 7,13
30	КБ23-13-3	0,0946	246,7454 23,34	0,0387562	9,5629 0,9	129,79	1241,17 117,41	20679,01 1956,24	4822,44 456,21	5,466879	1348,93 127,61	7412,54 701,23
34	КБ23-13-1	0,0203	455,6288 9,25	0,0387562	17,6584 0,36	129,79	2291,89 46,53	36384,29 738,60	8508,76 172,73	5,466879	2490,87 50,56	13291,52 269,82
37	КБ8-5-1	0,0756	8,8750 0,67	0,049476	0,4391 0,03	129,79	56,99 4,31	712,27 53,84	169,24 12,79	5,850108	51,92 3,93	278,15 21,03
39	КБ23-1-1	0,009	16,3200 0,15	0,0387562	0,6325 0,01	129,79	82,09 0,74	1156,60 10,41	272,51 2,45	5,466879	89,22 0,80	443,82 3,99

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	КБ16-13-2	0,04	92,4122 3,69	0,0432915	4,0007 0,16	129,79	519,25 20,77	7978,42 319,14	1869,49 74,78	6,80427	628,80 25,15	3017,54 120,70
44	КБ47-25-4	1,8	62,8000 113,04	0,0362824	2,2785 4,1	129,79	295,73 532,31	4325,04 7785,07	1016,57 1829,83	5,466879	343,32 617,98	1655,62 2980,12
45	КБ47-25-6	1,8	8,2400 14,83	0,0362824	0,2990 0,54	129,79	38,80 69,84	605,64 1090,15	141,78 255,20	5,466879	45,05 81,09	225,63 406,13
Разом:			1636,13		82,95		10765,43	128935,11	30734,80		10607,71	52107,94

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

= (10765,43 + 128935,11 * 1) * 0,0078 = **1089,66 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

= (10765,43 + 128935,11 * 1) * 0,0078 * 0,22 = **239,73 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

= (10765,43 + 128935,11 * 1) * 0,003739 = **522,34 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальноновиробничі витрати: 52107,94 + 1089,66 + 239,73 + 522,34 = 53959,67 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Мелешченко

Код	Назва	Місця	Сума	Єд.
20.0	Загальноновиробничі витрати		53959,67	грн.
20.0.1	Витрати на зарплату		52107,94	грн.
20.0.2	Витрати на матеріали		1089,66	грн.
20.0.3	Витрати на енергію		239,73	грн.
20.0.4	Витрати на транспорт		522,34	грн.

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, likely bleed-through from another document. It appears to contain technical or financial data.]